

(仮称) 新玉津住宅建設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区玉津町上池字永長4番1他
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年9月21日から令和9年2月26日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月4日
- ・契約金額（税込） 変更前 1,302,015,000円
変更額 41,745,000円
変更後 1,343,760,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勇介

◆備 考