

西部処理場 生污泥濃縮機機械設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区南駒栄町 1 - 4 4 西部処理場内
- ・工 種 機械器具その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年8月21日から令和8年8月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 290,400,000円
変更額 4,397,483円
変更後 294,797,483円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 7 8 号
（株）神鋼環境ソリューション
取締役社長 奥村 英樹

◆備 考