

西部処理場 生污泥濃縮機電気設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区南駒栄町1-44 西部処理場内
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月15日から令和8年8月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	84,678,000円
変更額	236,804円
変更後	84,914,804円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2番5号
攝津電機工業（株）
神戸支店
支店長 阪田 圭司

◆備 考