

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	青木南住宅外壁改修他工事（第2回設計変更）
契約変更後の工事概要 1 外壁改修・塗装改修・劣化部改修及び防水改修の精算 2 軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更の理由 1 外壁改修・塗装改修・劣化部改修及び防水改修の詳細調査の結果、 改修箇所に増減等が発生したため 2 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、 安全性、利便性、耐久性等が向上するため	