

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	深江南住宅1・2号棟照明設備改修工事
契約変更の工事概要 1) 一部の照明器具について、施工を取止め、器具変更、追加を行う。 2) 街路灯防水ブレーカー更新工事を追加する。 3) 屋上テレビアンテナの撤去工事を追加する。	
契約変更の理由 ・ 既設設備の現場精査結果により変更する。	