

灘区民ホール演出照明設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区岸地通 1 丁目 1 - 1
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月10日から令和8年9月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 223, 300, 000円
変更額 4, 653, 000円
変更後 227, 953, 000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区新在家南町 2 - 3 - 1 5
コガセ工業（株）
代表取締役 福居 一道

◆備 考