

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	中央卸売市場本場関連 3 棟空調機 GHP 更新工事
契約変更内容	
1. BMS の空調料金按分システム変更 2. 北棟、南棟、中央棟加湿用配管等、撤去・縁切り 3. 加湿用配管等、撤去・縁切りに伴う BMS 更新（撤去部分のパルス信号削除）	
契約変更理由	
1. 按分システムとのデータ取り合いにおいて、修正が必要なことが分かったため。 2. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。 3. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。	