

中央卸売市場本場関連 3 棟空調機 G H P 更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区中之島1丁目
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月14日から令和9年2月26日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 108,680,000円
変更額 3,850,000円
変更後 112,530,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通1丁目3番22号
（株）トータル
代表取締役 福羅 慎治

◆備 考