

## 長田区文化センター別館空調チラーユニット更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区若松町4丁目2-15
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月16日から令和8年8月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月25日
- ・契約金額（税込）

|     |             |
|-----|-------------|
| 変更前 | 58,850,000円 |
| 変更額 | 5,500,000円  |
| 変更後 | 64,350,000円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住96番地の7  
（株）ダイユウ設備  
代表取締役 中野 永三

## ◆備 考