

布施畑環境センター排水管理施設ろ過設備基礎工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町（布施畑環境センター内）
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月17日から令和8年9月8日まで

◆変更契約の概要（第4回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	81,070,000円
変更額	1,606,000円
変更後	82,676,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地4丁目18番地の12
（株）大野
代表取締役 西村 崇

◆備 考