

神戸箕谷線道路防災対策工事（その４南工区）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区葺合町
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月19日から令和8年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	325,600,000円
変更額	92,561,700円
変更後	418,161,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区柏尾台７番地の１０
（株）瀬上組
代表取締役 瀬上 浩司

◆備 考