

宝塚唐櫃線（唐櫃）道路防災対策工事（その１）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野町唐櫃
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月14日から令和8年8月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 57,191,200円
変更額 -1,192,400円
変更後 55,998,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号
（株）朱門建設工業
代表取締役 崎原 朱門

◆備 考