

ポートアイランド北公園浮棧橋移設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島3丁目地先
- ・工 種 港湾土木
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月1日から令和8年8月31日まで

◆変更契約の概要（第5回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 39,325,000円
変更額 4,716,800円
変更後 44,041,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区中道通6丁目1番29号 兵庫中道ビル401号室
神港建設興業（株）
代表取締役 近藤 信行

◆備 考