

住吉公園テニスコート改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 住吉公園（神戸市東灘区住吉宮町3丁目）
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年7月8日から令和8年9月11日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	18,071,680円
変更額	628,320円
変更後	18,700,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区鹿松町二丁目6番3号
（株）長畑造園
代表取締役 長畑 信一

◆備 考