

有野低区配水池施設整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野台8丁目4418-8		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年8月6日	から	令和5年6月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年6月29日		
・変更金額(税込)	変更前	266,103,200 円	
	変更額	6,342,600 円	
	変更後	272,445,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考