

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲特 2 高層配水池整備工事
契約変更後の工事概要	
配管取替 一式 配水地施設改良・補修 一式	
契約変更の理由	
「令和 5 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。	
以 上	