

須磨(垂水妙法寺線)配水管新設取替工事No.7

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区明神町5丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年3月15日	から	令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年12月4日		
・変更金額(税込)	変更前		69,368,200 円
	変更額		-19,666,900 円
	変更後		49,701,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町2-17-10

(株)KSK

代表取締役 竹内 浩太郎

◆備考