

## 神戸駅前再整備配水管移設工事その1

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区相生町3丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年9月11日	から	令和6年2月8日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年2月6日		
・変更金額(税込)	変更前	57,695,000 円	
	変更額	7,543,800 円	
	変更後	65,238,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通5番地神戸商船三井ビル

株式会社 建部

代表取締役 建部 陽

## ◆備考