

## 下谷上低区配水池施設整備工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区広陵町5丁目172-1		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年2月8日	から	令和7年3月21日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年1月31日		
・変更金額(税込)	変更前		84,598,800 円
	変更額		3,531,000 円
	変更後		88,129,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-101号

(株)HOURYU

代表取締役 笹倉 邦康

## ◆備考