

## 灘(水車新田)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区水車新田滝ノ上		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年5月16日	から	令和7年1月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年1月29日		
・変更金額(税込)	変更前	74,450,200 円	
	変更額	-2,638,900 円	
	変更後	71,811,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部1545  
北神吉田建設株式会社  
代表取締役 吉田 浩三

## ◆備考