

奥平野低層配水本管整備工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区中山手通
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年3月19日 から 令和7年8月9日 まで

◆変更契約の概要 (第4回変更)

・変更年月日	令和7年8月7日		
・変更金額(税込)	変更前		520,943,500 円
	変更額		17,318,400 円
	変更後		538,261,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考