

北野配水場擁壁改修工事

◆工事の概要

| | |
|------|---------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局 |
| ・場 所 | 神戸市中央区北野町1丁目 |
| ・工 種 | 土木一般 |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |
| ・工 期 | 令和7年4月1日 から 令和7年11月30日 まで |

◆変更契約の概要 (第1回変更)

| | | |
|-----------|-----------------|--------------|
| ・変更年月日 | 令和7年8月25日 | |
| ・変更金額(税込) | 変更前 | 40,205,000 円 |
| | 変更額 | -2,646,600 円 |
| | 変更後 | 37,558,400 円 |
| ・変更理由 | 別紙「契約変更理由書」のとおり | |

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町3丁目3-10

協同建設(株)

代表取締役 前野 敬一

◆備考