

北野高層配水場急傾斜地崩壊防止対策工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区北野町1丁目5-4
・工 種	法面
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年10月2日 から 令和7年11月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年8月25日
・変更金額(税込)	変更前 132,519,200 円
	変更額 -1,829,300 円
	変更後 130,689,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町3丁目3-10

協同建設(株)

代表取締役 前野 敬一

◆備考