

上ヶ原浄水場排水処理施設燃料貯蔵施設改良工事

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場 所 西宮市仁川百合野町1番40号(上ヶ原浄水場)

・工 種 土木一般

・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工 期 令和8年3月3日 から 令和8年8月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日 令和8年3月27日

・変更金額(税込)

変更前	21,053,120 円
変更額	207,680 円
変更後	21,260,800 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町2丁目3-6

(株)共新建設

代表取締役 百石 興世

◆備考