

上ヶ原浄水場集泥井作業台塗装工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市仁川百合野町1-40（上ヶ原浄水場敷地内）
・工 種	塗装
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年10月16日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

・変更年月日	令和8年3月24日	
・変更金額(税込)	変更前	24,099,460 円
	変更額	3,650,240 円
	変更後	27,749,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市東灘区本庄町1-5-1-102

(株)セルベイト

代表取締役 吉野 和宏

◆備考