

兵庫(七宮町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区七宮町1丁目～島上町1丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年5月24日	から	令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和8年3月25日		
・変更金額(税込)	変更前	143,918,500 円	
	変更額	-5,678,200 円	
	変更後	138,240,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野221

(株)KSK

代表取締役 三浦 愛子

◆備考