

## 兵庫(中之島他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

|      |                 |    |              |
|------|-----------------|----|--------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局          |    |              |
| ・場 所 | 神戸市兵庫区中之島他      |    |              |
| ・工 種 | 土木一般            |    |              |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |    |              |
| ・工 期 | 令和7年7月17日       | から | 令和8年3月31日 まで |

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

|           |                 |  |               |
|-----------|-----------------|--|---------------|
| ・変更年月日    | 令和8年3月27日       |  |               |
| ・変更金額(税込) | 変更前             |  | 217,310,500 円 |
|           | 変更額             |  | -3,311,000 円  |
|           | 変更後             |  | 213,999,500 円 |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり |  |               |

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-102

北神戸土木株式会社

代表取締役 谷舗 公志

## ◆備考