

北(甲栄台)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区甲栄台		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年3月6日	から	令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和8年3月25日		
・変更金額(税込)	変更前	200,802,800 円	
	変更額	-10,872,400 円	
	変更後	189,930,400 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5
株式会社永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考