

奥平野低層配水本管整備工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区楠谷町～下山手通7丁目		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年12月5日	から	令和8年7月9日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年3月17日		
・変更金額(税込)	変更前	431,200,000 円	
	変更額	28,576,900 円	
	変更後	459,776,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区京町76-2
株式会社中根建設
代表取締役 中根 英一

◆備考