

工水(水道筋)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区王子町1丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年11月22日 から	令和8年6月30日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年3月12日		
・変更金額(税込)	変更前	46,636,810 円	
	変更額	9,074,890 円	
	変更後	55,711,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町寺谷1242-693

有限会社 松岡組

代表取締役 松岡哲生

◆備考