

東灘(田中町)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区田中町3丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年2月27日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年3月25日
・変更金額(税込)	変更前 212,672,680 円
	変更額 -4,695,680 円
	変更後 207,977,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町8-1
(株)ランドグリーン
神前 友隆

◆備考