

水質試験所鉄塔解体及び外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区楠谷町37-1
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年6月24日 から 令和8年3月16日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年3月11日	
・変更金額(税込)	変更前	186,648,000 円
	変更額	11,638,000 円
	変更後	198,286,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下1287-1

柳原建設(株)

代表取締役 柳原 由昌

◆備考