

篠原低層配水場電気室棟新築工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区篠原中町5丁目2（篠原公園内）
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年9月20日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

・変更年月日	令和8年3月9日		
・変更金額(税込)	変更前		23,112,100 円
	変更額		2,783,000 円
	変更後		25,895,100 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通6-1-3 山陽商事ビル3階
(株)フォワード
代表取締役 大谷 貞宏

◆備考