

## 舞子中層配水場テレメータ室棟外壁改修他工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区舞子坂2丁目7
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年11月5日 から 令和8年3月13日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年3月9日	
・変更金額(税込)	変更前	8,157,996 円
	変更額	187,000 円
	変更後	8,344,996 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市西区榎野台6-18-7

(株)古本組

代表取締役 古本 賢司

## ◆備考