

## 上ヶ原浄水場排水処理施設燃料貯蔵施設改良設備工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市仁川百合野町1-40 神戸市水道局上ヶ原浄水場
・工 種	管専門
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和8年3月5日 から 令和8年8月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年4月15日
・変更金額(税込)	変更前 25,641,000 円
	変更額 245,300 円
	変更後 25,886,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区西代通3丁目2-7  
(有)エス・ケー工業  
代表取締役 小林 茂行

## ◆備考