

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場排水処理施設燃料貯蔵施設改良設備工事
契約変更後の工事概要 (工事概要の変更は無し)	
契約変更の理由 令和８年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置を適用のため。	