

須磨(衣掛町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区衣掛町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和8年3月10日	から	令和9年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年4月1日		
・変更金額(税込)	変更前	281,334,460 円	
	変更額	7,945,740 円	
	変更後	289,280,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区東雲通1丁目3番17号

(株)吉田組

代表取締役 吉田 浩三

◆備考