

高取ポンプ場場内配管他取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市長田区上池田3丁目75		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年10月16日 から	令和8年9月30日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年4月1日		
・変更金額(税込)	変更前	290,647,500 円	
	変更額	45,911,800 円	
	変更後	336,559,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考