

北神線 I T V ・ 気象防災設備整備工事

◆ 工事の概要

- ・ 発注者 神戸市交通局
- ・ 場 所 神戸市北区谷上東町1 谷上駅他7箇所
- ・ 工 種 電気専門
- ・ 内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・ 工 期 令和5年3月7日から令和6年5月31日

◆ 変更契約の概要 (第1回変更)

- ・ 変更契約日 令和6年3月11日
- ・ 契約金額 (税込) 変更前 54,384,000 円
変更額 2,112,000 円
変更後 56,496,000 円
- ・ 変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆ 契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通7丁目1番23号
協和テクノロジズ株式会社 兵庫営業所
所長 吉永 光宏

◆ 備考

部長 (電気システム担当)	信号通信 係長	通信担当 係長	北神担当 係長	担 当

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	北神線 ITV・気象防災設備整備工事
契約変更の工事概要	
<p>1. 撤去工事の追加 谷上指令所の運用停止機器撤去とケーブル撤去、及び床面復旧作業を追加する。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	
契約変更の理由	
<p>谷上指令所の名谷統合指令所への機能移転に伴い、谷上指令所の既設 I T V 装置及び気象防災監視システムの一部機器が運用を停止する。</p> <p>当初設計では、機能移転後のトラブル時に、従来システムに戻せることを考慮して、谷上指令所の機器は残置する方針であったが、同指令所居室を他用途へ転用する可能性が生じたため、本工事内で運用停止機器の撤去、及び関連ケーブルの撤去を行い、床面を復旧する必要がある。</p> <p>故に契約変更を行う。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	