



今後のスケジュール案

参考資料

R8

R9

R10

01

神戸市がん対策推進懇話会

01 神戸市がん対策推進懇話会

HPV単独検査導入の議論について
報告

02

精度管理委員会立ち上げ

02 精度管理委員会立ち上げ

受診票、検査実施手引書などの
話し合い

03

システム改修実施

03 システム改修実施

追跡調査に対応するため、
システム改修を実施

04

精度管理委員会

04 精度管理委員会

精度管理指標などを話し合い

05

HPV検査導入周知

05 HPV検査導入周知

地域診療機関、（市民）へ導入
することを本格周知

06

HPV検査開始

06 HPV検査開始

市民へ受診券を送付し、HPV
検査の導入を開始する