


王子弓道場新築工事

工事説明会

令和8年3月7日



新しい弓道場のイメージ



建物計画 回遊動線を生む散策路

王子弓道場新築工事 工事概要

「王子弓道場新築工事」 工事概要

1. 施工場所

神戸市灘区青谷町1丁目 1 -1

2. 工事の期間

令和8年3月上旬～令和9年2月中旬（予定）




王子弓道場新築工事 工程表											工期		
(1週間分の作業内容及び搬出入予定を、現場出入口付近の掲示板でお知らせします)											令和8年1月31日～令和9年2月15日		
工事内容	令和8年											令和9年	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備・伐採・解体工事		準備・伐採・解体工事											
弓道場新築工事													
本体棟工事			躯体工事				外装・内装仕上工事						
的場棟工事													
矢取道棟工事													
屋外付帯工事													
検査関係													検査関係

「王子弓道場新築工事」 工事概要

3. 工事の概要

新築工事

- 本体棟新築工事
- 矢取道棟新築工事
- 的場棟新築工事
- 既存擁壁解体工事
- 屋外付帯工事
- 植栽工事、既存樹木伐採工事
- 給排水設備工事
- 電気設備工事



出入口(カスターゲート)

※工事車両進入等に支障となる樹木を一部伐採や剪定を行うことがあります。



仮囲い 成形鋼板(フラットパネル)

「王子弓道場新築工事」 工事概要

4. 作業時間

午前8時 ～ 午後6時

※原則として、休日（土曜日・日曜日・祝日・お盆期間・年末年始）は、作業を行いません。

※天候等の影響により、工程に遅れが生じる可能性がある際には、

休日に作業を行う場合があります。ただし、日曜日・祝日は搬入・搬出作業を行いません。

5. 工事車両の運行

①工事車両の運行経路は、次のページ「工事車両通行経路図」のとおりとします。

②作業時間帯には、工事用出入口に交通誘導員を配置し、歩行者と一般車の通行を優先して安全確保を図ります。

③大型車両の出入りは、通学時間帯を避け午前9時以降とし、下校時間（午後2時～午後5時）には工事車両の出入りを少なく計画するとともに、出入口では徐行運転で、歩行者優先の安全に配慮します。

「王子弓道場新築工事」 工事概要

6. 工事車両の運行

- ④場内で工事車両のタイヤ洗浄により泥の持ち出しを防ぎ周辺道路の美化に努めるとともに、適宜巡回により周辺道路の清掃を行います。
- ⑤工事関係車両のフロントガラスに関係車両であることを表示するとともに、作業員の通勤車両は現場内や周辺駐車場を利用して現場周辺の道路に駐停車しないように徹底します。



「王子弓道場新築工事」 工事概要

7. 工事現場の安全管理

- ①敷地周辺に仮囲い（成型鋼板高さ3.0m）を設置し、出入口には交通誘導員を配置します。
作業時間中は、現場代理人が常駐して現場の管理を行います。
- ②現場代理人は腕章を着用し、工事関係者であることを明確にします。
- ③現場内及び敷地周辺では禁煙とします。
- ④作業終了後に片付けと清掃を行い、作業員の退出後、現場代理人が安全確認を行った上、
出入口等の施錠をして退出します。
- ⑤台風や強風などの天候不良が見込まれる場合、現場代理人が現場の巡回や点検を行います。

「王子弓道場新築工事」 工事概要

8. 擁壁解体工事について

- ・ 工事エリアは仮囲いを設置します。
- ・ 十分な散水により粉じん抑制を図ります。
- ・ 重機等は、低騒音型を使用し、丁寧な運転を心掛けます。



仮囲いイメージ(成形鋼板)



(擁壁解体時の散水)



低騒音型建設機械用ラベル

「王子弓道場新築工事」 工事概要

9. 工事期間中の問合せ先

発注者 神戸市 文化スポーツ局スポーツ企画課 TEL：078-631-5598
 神戸市 建築住宅局 建築課・設備課 TEL：078-595-6591

施工者 溝口建設株式会社
 現場代理人 宮下（みやした） TEL：070-8811-9054

作業時間中は現場代理人が現場事務所に常駐しますので、
ご不明・お気付きの点がございましたら現場代理人までお知らせください。

10.植栽計画



新 植

- サクラ (3本)
- アジサイ、ツツジなど (68本)
- 生垣 (63本)
- 地被類 (1825ポット)
- 芝 (404m²)

- 「サクラ」および「幹周り約1m以上の高木」
- 伐採 22本 (うちサクラ2本)
 - 保存 19本 (うちサクラ11本)
 - ▲ 移植 1本 (うちサクラ1本)
- その他 (雑木等)
- ・ 伐採 40本程度 (予定)

「王子弓道場新築工事」工事概要

11. 工事説明会の資料や工事中のお知らせ

本日の資料や工事中のお知らせは、随時、神戸市ホームページに掲載しますのでご覧ください。

<王子公園再整備「工事のお知らせ」のホームページ>

<https://www.city.kobe.lg.jp/a76835/construction.html>

