

当日配布資料とHP掲載用の差異 一覧

「王子動物園サバンナゾーン一次造成他工事」工事概要資料

2. 工事の期間

変更点：工程表の文言の表記修正

【説明会配布用】

王子動物園サバンナゾーン一次造成他工事 工程表 (1週間分の作業内容及び搬出入予定日を、現場出入口付近の掲示板でお知らせします)									工期 令和7年3月11日～令和8年1月31日	
工 事 内 容	令和7年								令和8年	後 片 付 け
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
	20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
敷地造成工事、土工事										
植栽工事、フェンス工事										
設備工事 (給水・ガス・水道)										
太陽舎解体工事・倉庫等										
中型猛獣舎解体工事										

【ホームページ掲載用】

王子動物園サバンナゾーン一次造成他工事 工程表 (1週間分の作業内容及び搬出入予定日を、現場出入口付近の掲示板でお知らせします)									工期	
									令和7年3月11日～令和8年1月31日	
工 事 内 容	令和7年								令和8年	
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
	20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
敷地造成工事、土工事										
植栽工事、フェンス工事										
設備工事（給水・排水・ガス）										
太陽舎解体工事・倉庫等										
中型猛獣舎解体工事										

後片付け

変更点：一覧表の文言加筆（※説明会で説明済の内容を加筆）

【説明会配布用】

1 階：動物舎・バックヤード 地下 1 階：機械室	配管 煙突	パッキン (フランジ部・点検口)	<E> 湿潤化の上、手作業で取り外す
屋上	防水材	アスファルト防水	<E> 湿潤化の上、手作業で取り外す

【ホームページ掲載用】

1 階：動物舎・バックヤード 地下 1 階：機械室	配管 煙突	パッキン (フランジ部・点検口)	<E> 湿潤化の上、手作業で取り外す ※部位や固着状況により<E>が適さない場合は<C>とする
屋上	防水材	アスファルト防水	<E> 湿潤化の上、手作業で取り外す ※防水保護コンクリートが除去できた後、分析を行い非含有であれば通常解体予定