
平成１３年度工事定期監査結果に基づき講じた措置（建設局，水道局，交通局） 

 

� 設計・積算 

① 設 計 

   ア） 管布設工事において，弁栓室工の基礎材の選定に際し，資源の有効活用に配慮した

材料となっていなかったもの （水道局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 今後契約する工事については，再生砕石を使用するよう改めるとともに，既に発注して

いる工事については，設計変更するよう指示するなど，改善の措置を講じました。 

    

イ） 電話交換機更新工事において，設計図面に保守用電話送受信機の機器配置図を記載

していなかったもの （交通局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 工事に必要な図面の設計図書への添付について怠りのないようチェックを十分に行い，細心

の注意を払って業務を進めるよう設計担当職員に周知徹底しました。 

 

② 積 算 

   ア） 道路復旧工事において，下層路盤工の積算に際し，単価の算定を誤ったため過大と

なっているもの （交通局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 積算については，計算の過程で間違いを起こすことのないよう，当局の｢土木工事取扱要綱｣

を改正するとともに，チェック体制を強化するよう設計担当職員に周知徹底しました。 

   

 イ） 駅出入口建築工事において，積算に際し，鉄筋を加工場から工事現場まで運搬する

費用の計上をしていないため過小となっているもの （交通局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 積算については，計上もれがないようチェックを十分に行い，細心の注意を払って業務を進

めるよう設計担当職員に周知徹底しました。 
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� 施工・監督 

① 施 工 

   ア） 街路築造工事において，植栽工の植込み作業に際し，適切な安全対策上の配慮をし

ていなかったもの （建設局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 道路上の工事作業に際し，施工上の安全対策について請負作業員まで含めた工事請負人

への周知徹底を図るよう，工事監督職員に対する指導を行いました。 

 

   イ） 配水池内面防水工事において，池内底部に打設した勾配コンクリートの出来形測定

に際し，管理写真が整備されていなかったもの （水道局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 出来形管理写真の重要性を再認識させるため，工事担当職員に対し文書で周知するとと

もに，施工業者への指導を徹底するよう指示するなど，改善の措置を講じました。 

 

   ウ） 地下鉄駅舎建設工事において，防水工事の漏水試験に際し，試験状況の管理写真が整

備されていなかったもの （交通局） 

  適正な事務処理を行うべきである。 

措置内容 

 工事写真の整備については，チェックリストに基づき特に注意して写真を整備するよう工事

請負業者への指導徹底を図るべく工事監督担当職員に周知徹底しました。 

 


