
工事変更契約の内容 2024D4-036

・発注者 神戸市

令和7年12月23日・変更契約日

兵庫区熊野町５丁目法面対策工事

神戸市兵庫区清水町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和7年2月15日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

332,200,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

25,650,900円変更額

357,850,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


