
工事変更契約の内容 2025E1-014

・発注者 神戸市

令和7年12月18日・変更契約日

六甲アイランド重量物クレーン13号機他電気盤更新工事

神戸市中央区港島８丁目 D、I・Jバース、神戸市東灘区向洋町東・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和7年8月1日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

65,120,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-15,293,250円変更額

49,826,750円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 清和梅田ビル

川崎重工業（株）

関西支社

支社長 田坂 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


