
工事変更契約の内容 2024A3-066

・発注者 神戸市

令和8年3月18日・変更契約日

垂水区名谷町梨原法面防災対策工事

神戸市垂水区名谷町梨原・場 所

法面・工 種

・内 容

令和7年3月19日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

156,029,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

553,300円変更額

156,582,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区大原一丁目８番８号

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


