
工事変更契約の内容 2025D1-022

・発注者 神戸市

令和8年3月30日・変更契約日

国道428号（箕谷北工区）トンネル築造工事

神戸市北区山田町下谷上、原野・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年9月9日から令和10年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

3,286,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

102,562,900円変更額

3,389,362,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区江戸町９５番地

フジタ・日下部特定建設工事共同企業体

代表者 （株）フジタ 神戸総合営業所

所長 中井 康浩

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


