
工事変更契約の内容 2025D1-072

・発注者 神戸市

令和8年3月19日・変更契約日

ポートアイランド地区歩道段差解消工事

神戸市中央区港島南町 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年10月22日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,542,370円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,783,430円変更額

31,325,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋北町１丁目６番５号

（株）エイテック

代表取締役 橋爪 英樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


