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②足場架設後に詳細調査した結果、樋と既設避雷針が干渉し、避雷針の一部を緩める必要が生じたた
め。

③足場架設後に詳細調査した結果、既設軒先の形状では、軒樋の機能に支障をきたすため。

　契約変更の理由

①足場架設後に詳細調査した結果、樋を固定する破風板の劣化が激しい部分が判明したため。

③軒先水切金物の加工を追加

　契約変更後の工事概要

①破風板取替（3.0ｍ×2か所）を追加

②避雷針（留め金物）の仮撤去・復旧を追加

契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 千苅浄水場特高電気室・発電機室樋新設工事


