
工事変更契約の内容 2023N1-124

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月26日 から 令和7年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年1月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通二丁目１番２号

大木建設（株）神戸営業所

所長　高野　敏洋

◆備考

友ヶ丘特１高層配水池整備工事

41,639,400

355,534,300

397,173,700

神戸市須磨区友が丘9丁目27


